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Ausgangslage 

Die Weidstrasse zwischen dem Israelitischen Friedhof und der Abzweigung Glärnischstrasse in 

Pfaffhausen war in einem sehr schlechten Zustand. In Koordination mit der Abteilung Hochbau 

und Liegenschaften und der Gruppenwasserversorgung Looren-Forch (GLF) ist der Strassenbe-

lag, die Siedlungsentwässerung, die öffentliche Beleuchtung sowie Strom- und Wasserleitungen 

in einer Gesamtlänge von 240 m, erneuert worden. 

 

Mit Beschluss Nr. 24 bewilligte die Werkkommission am 16. November 2017 einen Kredit von 

Fr. 35'400.– für die Projektierung der Werkleitungen in der Weidstrasse. Der Auftrag wurde 

dem Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Uster, vergeben. Mit Beschluss Nr. 8 vom 

5. April 2018 bewilligte die Werkkommission einen Kredit von Fr. 471'334.– als gebundene 

Ausgabe für die Werkleitungssanierung. Der Gemeinderat bewilligte mit Beschluss vom 

17. April 2018 einen Kredit von insgesamt Fr. 434'500.–, ebenfalls als gebundene Ausgabe, für 

die Sanierungsarbeit der Kanalisation, der Strasse und die dazugehörigen Ingenieursarbeiten.  
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Kostenzusammenstellung (in Fr.) 

Objektgliederung Kredit Abrechnung Abweichung in % 

Fahrbahnsanierung inkl. MWST 272'500.– 253'736.82.– -18'763.18 -6.89 % 

Strassenbeleuchtung inkl. MWST 42'000.– 32'022.63.– -9'977.37 -23.76 % 

Siedlungsentwässerung 162'000.– 146'692.63.– -15'307.37 -9.45 % 

EW-Netzebene 7 130'000.– 120'405.59.– -9'594.41 -7.38 % 

Wasserversorgung 189'000.– 166'168.53.– -22'831.47 -12.08 % 

Wasserversorgung GLF* 222'000.– 214'578.28.– -7'421.72 -3.34 % 

Total inkl./exkl. MWST 1'017'500.– 933'604.48.– -83'895.52 -8.25 % 

 

*Anteilsmässig verteilt auf Fällanden, Maur, Werke am Zürichsee und Zumikon 

Anteil Vertragspartner gemäss Koordinationsvertrag: 

 
Anteil Kredit  Abrechnung Abweichung 

Fällanden 49.70 % Fr. 110'334.– Fr. 106'645.41 Fr. -3'688.59 

Maur  34.79 % Fr. 77'234.– Fr. 74'651.78 Fr. -2'582.22 

Werke am Zürichsee 8.95 % Fr. 19'869.– Fr. 19'204.76 Fr. -664.24 

Zumikon 

Total 

 

6.56 % 

100.00 % 

 

Fr. 14'563.– 

Fr. 222'000.– 

 

Fr. 14'076.34 

Fr. 214'578.28 

 

Fr. -486.66 

Fr. -7'421.72 

 

Der Baukredit wurde aufgrund des technischen Berichts und Kostenvoranschlags, bewilligt. Die 

Genauigkeit der Kostenangabe betrug damals +/- 10 %.  

 

Begründung Minderkosten 

Fahrbahnsanierung 

Die Sanierung der Fahrbahn konnte um ca. Fr. 18'763.– gemindert werden, da sich kein weite-

rer Fels in der Strasse befand, der abgetragen werden musste. Somit konnten Kosten gespart 

werden. 

 

Siedlungsentwässerung 

Entgegen der ursprünglichen Offerte, konnte die Kanalsanierung kostengünstiger durchgeführt 

werden. So konnten Kosten von ca. Fr. 15'307.– eingespart werden. 

 

Wasserversorgung 

Es wurden weniger Formstücke beim Rohrleitungsbau benötigt als eingerechnet wurden. Es 

konnte dadurch ca. Fr. 22'831.– gespart werden. 

 

Strassenbeleuchtung und Netzebene 7 

Es gab nur wenig Unvorhergesehenes und die EW Installationen konnten viel günstiger umge-

setzt werden. 

 

Projektziele zusammengefasst 

– Strassensanierung als Werterhaltung 

– Sicherstellen der Entwässerung mit dichtem Rohrsystem 

– Erhöhung der Versorgungs- und Betriebssicherheit der Strom- und Wasserversorgung 

– Verminderung des Risikos von Stromunterbrüchen und Leitungsbrüchen  

– Senkung der Unterhaltskosten 

– Werterhaltung der Anlagen der Gemeindewerke 
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Beschluss Werkkommission 

Die Werkkommission hat mit Beschluss Nr. 4 vom 17. Februar 2019 denjenigen Teil der Projekt- 

abrechnung, welcher in ihre Kompetenz fällt, wie folgt genehmigt: 

 

1. Projektabrechnung für die Erneuerung und Sanierung der EW-Leitungen der Netzebene 

NE7 an der Weidstrasse, Projekt Nr. 6022 51522, im Betrag von Fr. 120'405.59 (exkl. 

MWST) mit Minderkosten von Fr. 9'594.41 (exkl. MWST) 

 

2. Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitungen an der Weidstrasse, Projekt 

Nr. 6022 51523 im Betrag von Fr. 166'168.53 (exkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 22'831.47 (exkl. MWST) 

 

3. Projektabrechnung für die Teilerneuerung der öffentlichen Beleuchtung an der Weid-

strasse, Projekt Nr. 6022 51524, im Betrag von Fr. 32'022.63 (inkl. MWST) mit Min-

derkosten von Fr. 9'977.37 (inkl. MWST) 

 

4. Projektabrechnung für die Erneuerung der Wasserleitung GLF, zu Lasten der WV Fällan-

den, Projekt Nr. 6022 51529, im Betrag von gesamthaft Fr. 106'645.41(exkl. MWST) mit 

Minderkosten von Fr. 3'688.59 (exkl. MWST) 

 

Der Gemeinderat beschliesst: 

 

1. Die Projektabrechnung für die Strassensanierung der Weidstrasse, Projekt 

Nr. 185100910, im Betrag von Fr. 253'736.82 (inkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 18'763.18 (inkl. MWST) wird genehmigt. 

 

2. Die Projektabrechnung für die Siedlungsentwässerung an der Weidstrasse, Projekt Nr. 

185100911, im Betrag von Fr. 146'692.63 (exkl. MWST) mit Minderkosten von 

Fr. 15'307.37 (exkl. MWST) wird genehmigt. 

 

3. Die Abteilung Finanzen wird beauftragt, das Projekt mit den Projektnummern 

185100910 und 185100911 abzuschliessen.  

 

4. Mitteilung an:  

– Ingenieurbüro Hetzer, Jäckli und Partner AG, Turbinenweg 5, Postfach, 8610 Uster; 

– Vorsteher Ressort Tiefbau und Werke, per Extranet  

– Leiter Abteilung Tiefbau und Werke, per E-Mail  

– Leiterin Abteilung Finanzen; zur Abschliessung der Projektnummern (Ziff. 7), 

per E-Mail  

– 08.05.  

– 33.03. (Hauptakten) 

 

 

Für richtigen Protokollauszug: 

 
Anette Fahrni 

Stellvertreterin Gemeindeschreiberin Versand: 1. März 2019 


